

4.1. - Annexe 2.

PLAN DE RIPOSTE COVID-19 – Equipements en cours acheminement /livraison dans les pays

COMORES		
DESIGNATION	Quantités	Date prévue pour l'acheminement
Power generator (108x288x172)	3	19 mars
Safety cabinet	1	19 mars
Patient monitor with all the accessories	10	Avril (équipement déjà disponible à Maurice)
Central monitoring system	2	

MADAGASCAR		
DESIGNATION	Quantités	Date prévue pour l'acheminement
Resuscitation respirator	10	Mars
Extended nitrile gloves (M)	75	
Extended nitrile gloves (L)	118	
Nasal swab for Xpert Xpress Sars-Cov2	15000	
Kit d'analyse Xpert Xpress Sars-Cov 2	360	
DASRI BOX (25L)	220	

MAURICE		
DESIGNATION	Quantités	Date prévue d'arrivée à Maurice
ECMO	1	Fin mars
Patient monitor with all the accessories	6	Déjà disponible à Maurice, en attente de réception technique
Central monitoring system	1	

SEYCHELLES		
DESIGNATION	Quantités	Date prévue pour l'acheminement
Patient monitor with all the accessories	2	Avril (équipement déjà disponible à Maurice)
Central monitoring system	1	

