

Annexe 4. PLAN DE RIPOSTE COVID-19 - Marché en cours

DESIGNATION	Situation
Comores	
Equipements de laboratoire et médicaments (deuxième liste reçue en décembre 2021)	Budget restant insuffisant pour le marché. Priorisation reçue de la part du pays le 27 avril 2021. Finalisation du marché en cours (ANO, contrat...)
Madagascar	
Equipements/matériels laboratoire (deuxième liste besoin laboratoire sans climatiseurs, groupe électrogène et matériels informatiques qui sont déjà livrés)	Marché annulé suite à l'objection de l'AFD sur la seule offre reçue. Relance en cours. Dépouillement des offres et évaluation en fin mai 2021
Seychelles	
1 Appareil GenExpert, 5000 test Xpert® Xpress SARS-CoV-2, et 50000 écouvillons pour prélèvement	Contrat en cours de finalisation pour 1 GeneXpert, 5000 tests et 5000 écouvillons. Livraison en 6 à 8 semaines. Marché à relancer pour 45000 écouvillons