

Etat d'avancement du Plan de riposte COVID 19 - Financement RSIE3 - AFD

Budget prévisionnel par pays

Pays	Union des Comores	Madagascar	Maurice	Seychelles	Montant total	Observation
Composante						
A.Montant autorisé	1 520 500,00 €	1 062 251,00 €	746 883,00 €	543 879,00 €	3 873 513,00 €	
B. Montant des commandes d'équipement passées	1 449 133,61 €	557 950,29 €	600 961,42 €	480 958,78 €	3 089 004,10 €	Pour Comores, le montant inclus les dépenses réalisées pour le volet "communication" liée au Covid-19 sur le budget prévisionnel d'un montant de 10.000 Euros.
C. Montant restant	71 366,39 €	504 300,71 €	145 921,59 €	62 920,22 €	784 508,90 €	
D. Partenariat avec la PIROI					126 500,00 €	Le projet de Convention est en cours de préparation.
Montant total A+D					4 000 013,00 €	

Engagements et décaissements par fournisseur / prestataire et par pays

Pays	Union des Comores	Madagascar	Maurice	Seychelles	Montant total (engagé)	Pourcentage	Montant decaissé	Reste à payer
Fournisseur								
PROXIMED	681 221,14 €	169 389,38 €	191 016,50 €	183 249,87 €	1 224 876,89 €	50%	612 438,12 €	612 438,12 €
DUCRAY LENOIR	179 253,18 €	156,00 €	302 854,00 €	199 643,40 €	681 906,58 €	100%	681 906,58 €	0,00 €
SOS MEDICAL	41 747,88 €	278 276,34 €	10 580,58 €	1 258,10 €	331 862,89 €	100%	331 862,89 €	0,00 €
KEA SUPPLY	184 620,57 €	0,00 €	27 233,34 €	30 260,41 €	242 114,32 €	100%	242 114,32 €	0,00 €
HEALTH ACTIV	134 639,00 €	2 800,00 €	14 200,00 €	14 200,00 €	165 839,00 €	0%	0,00 €	165 839,00 €
SUPPLIES SOLUTION	3 780,00 €	88 500,00 €	49 050,00 €	24 525,00 €	165 855,00 €	100%	165 855,00 €	0,00 €
MMI	38 532,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38 532,10 €	100%	38 532,10 €	0,00 €
AZUR MEDICAL	160 568,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160 568,18 €	0%	65 114,00 €	95 454,18 €
INQABA (reactif PCR Maurice)	0,00 €	0,00 €	6 027,00 €	0,00 €	6 027,00 €		0,00 €	6 027,00 €
M&C AVIATION (cout transport)	0,00 €	0,00 €		27 822,00 €	27 822,00 €		27 822,00 €	0,00 €
Air Madagascar (cout transport)	18 828,57 €	18 828,57 €	0,00 €	0,00 €	37 657,14 €		0,00 €	37 657,14 €
Montant total	1 443 190,61 €	557 950,29 €	600 961,42 €	480 958,78 €	3 083 061,10 €		2 165 645,01 €	917 415,44 €

Prévisions pour les fonds non engagés

Comores et Seychelles : Achat de médicaments (en attente du lancement des marchés par le SMC)

Madagascar : Matériels laboratoires ; matériels informatiques (en attente du lancement des marchés par le SMC)

Maurice : Equipement-ECMO VENO VEINEUSE, médicaments (En cours de passation des marchés: offres cloturées le 22 septembre; en attente de l'organisation des procédures de dépouillement par le SMC).