

4.1. Annexe 4.

PLAN DE RIPOSTE COVID-19 - Marché en cours	
DESIGNATION	Situation
Comores	
Equipements de laboratoire et intrants (deuxième liste reçue en décembre 2021)	Passation de marché en cours de finalisation
Médicaments (deuxième liste reçue en décembre 2021)	
Madagascar	
Equipements/matériels laboratoire (deuxième liste besoin laboratoire sans climatiseurs, groupe électrogène et matériels informatiques qui sont déjà livrés)	Passation de marché en cours de finalisation
Seychelles	
1 Appareil GenExpert, 5000 test Xpert® Xpress SARS-CoV-2, et 50000 écouvillons pour prélèvement	Evaluation terminée En cours de demande d'ANO (livraisons directes aux Seychelles étalée jusqu' à août 2021, sous réserve d'ANO)