

**Annexe 2. PLAN DE RIPOSTE COVID-19 –
Equipements en cours acheminement / livraison dans les pays**

COMORES		
DESIGNATION	Quantités	Date prévue pour l'acheminement
Patient monitor with the accessories	10	Equipements disponibles à Maurice, prévision d'acheminement vers fin mai 2021
Central monitoring system	2	
HAMILTON-G5 Ventilator & accessories	3	

MAURICE		
DESIGNATION	Quantités	Date prévue d'arrivée à Maurice
ECMO	1	Déjà disponible à Maurice, en attente de remise officielle
Patient monitor with all the accessories	6	
Central monitoring system	1	

SEYCHELLES		
DESIGNATION	Quantités	Date prévue pour l'acheminement
Patient monitor with all the accessories	2	Equipements disponibles à Maurice, prévision d'acheminement vers fin mai 2021
Central monitoring system	1	
HAMILTON-G5 Ventilator & accessories	2	