

Annexe 3. PLAN DE RIPOSTE COVID-19 – Equipements en attente de livraison

Designation	Quantité				Observations
	Comores	Madagascar	Maurice	Seychelles	
Laboratory					
Xpert® Xpress SARS-CoV-2	3000				Contrat annulé avec le fournisseur sélectionné qui a augmenté le prix. Commande en cours auprès du 2ème fournisseur (2 fournisseurs uniquement dans la région)
Xpert® Nasal Swab Collection kit	3000				Discussion en cours avec le fournisseur pour le respect du contrat (livraison) sinon le marché sera relancé