

Annexe 3. PLAN DE RIPOSTE COVID-19 - Marché en cours	
DESIGNATION	Situation
Comores	
Xpert® Xpress SARS-CoV-2 (1700 tests)	En attente de la signature de contrat par le fournisseur
Madagascar	
Appareil ECMO Artério-veineuse et autres équipements associés (heater cooler machine, oxygen monitor)	Requête complète reçue en mi-octobre, avec les spécifications. Il s'agit des besoins du pays pour valoriser le reliquat du budget prévu pour les équipements de laboratoire (liste additionnelle) Procédures en cours
Maurice	
Équipements complémentaires à l'ECMO (heater cooler machine, oxygen monitor)	Requête complète, avec les spécifications, reçue le 22 octobre 2021. Procédures en cours