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Résumé
Le projet EXPLOI est désormais sur de bons rails. La campagne océanographique et citoyenne « odyssée des plastiques dans l’océan Indien » a été un succès sur les plans technique, scientifique, humain, médiatique, populaire et politique.
Les appels à projet « économie circulaire » ont été lancés et dans chaque Etat membre, 10 projets sont en cours de sélection pour la phase de préincubation. Ils vont permettre de soutenir des solutions porteuses contre les pollutions plastiques, portées par des opérateurs privés, associatifs et, selon les cas, publics ou semi-publics (en codemandeur).  
L’appui aux politiques publiques des Etats membres et le renforcement de capacités de nos PFN se poursuit également. Une stratégie régionale contre les pollutions plastiques est en cours d’élaboration dans le cadre de la convention de Nairobi.
Les activités de communication et sensibilisation se poursuivent.
Le volet scientifique est également en vitesse de croisière avec plusieurs doctorants et ingénieurs stagiaires boursiers recrutés, formés, équipés et encadrés par des chercheurs des 5 Etats membres. 
Les négociations avec le bailleur pour une extension de temps jusqu’à 2028 doivent être finalisées d’ici la fin de cette année, afin de rattraper les retards pris au démarrage.
Il serait pertinent d’anticiper la préparation d’une 2e phase du projet, tourné autour des politiques publiques, de la communication innovante et de l’économie circulaire. 

Etat d’avancement
On rappelle tout d’abord que le projet EXPLOI, signé en 2021, n’a démarré ses activités opérationnelles qu’à la mi-2024 avec l’arrivée de l’unité de gestion de projet. Nous sommes donc à la fin de la première année de mise en œuvre du projet. 
Composante scientifique
Les activités scientifiques ont été mises en place à travers un partenariat avec l’IRD et les universités et centres de recherche des Etats membres formalisé par une convention fin 2024 puis un premier comité scientifique à Maurice en janvier 2025. Un prochain comité scientifique du projet est prévu en janvier 2026.
La campagne océanographique menée par le navire Plastic Odyssey dans les Etats de la COI pendant 4 mois a constitué une opportunité inestimable pour collecter des données inédites sur notre environnement et former nos jeunes chercheurs et ingénieurs en environnement. 
Désormais les travaux de recherche se poursuivent, avec vingt jeunes chercheurs en action encadrés par une vingtaine de seniors. Les premières publications scientifiques paraîtront avant la fin de cette année. 
Les résultats de la campagne océanographique vont également être valorisés à travers d’autres expositions, des tables rondes et des évènements médiatiques dans les prochains mois, notamment lors du Forum des ODD à Maurice puis lors d’une exposition photo à présenter dans les Etats membres. 
Composante communication et sensibilisation
Les escales de l’odyssée des plastiques dans l’océan Indien qui se sont déroulées dans les ports des Etats membres (le Port-la Réunion, Port-Louis Maurice, Victoria Seychelles, Tamatave à Madagascar Anjouan et Moroni aux Comores), ont permis d’organiser :
· Des activités grand public : expositions, projection de films, tables rondes, etc. ; 
· Des activités à destination des scolaires ;
· Des activités avec les médias : conférences / voyages de presse, etc. ;
· Des activités à destination du secteur privé et des ONG : présentation de retours d’expériences d’entreprises de recyclage, de machines-outils, etc. ;
· Des activités à destination du secteur public et des décideurs : tables rondes, visites d’études, séminaires de dialogues nationaux entre secteur public, secteur privé, science et ONG, etc.
En termes de bilan, ces escales ont apporté à la problématique des pollutions plastiques marines, au projet EXPLOI et à ses partenaires (COI et ses Etats membres mais aussi AFD et FFEM, IRD) une très forte visibilité. Elles ont fourni l’occasion de réaliser le véritable lancement du projet EXPLOI auprès de tous les partenaires et des différents types de publics des Etats membres. Elles ont touché des centaines de milliers de personnes à travers les médias de masse, et plusieurs milliers de personnes ont participé à ces manifestations (élèves du primaire et du secondaire, ONG, entrepreneurs de l’économie circulaire et grands groupes de l’industrie et de la distribution, décideurs publics, etc.).
EXPLOI va continuer de profiter de cette dynamique pour continuer à organiser des évènements et des campagnes de communication dans les prochains mois et années. Une stratégie et un plan de communication projet ont été élaborés en ce sens. 
Composante politiques publiques et renforcement de capacités
Le projet EXPLOI a élaboré un plan de renforcement des capacités des acteurs publics et privés en matière de réduction des pollutions plastiques. Sa mise en œuvre a démarré avec des séminaires, webinaires. Des voyages d’étude sont aussi prévus pour les PFN.

Des feuilles de route pays sont en cours d’élaboration dans chaque pays par les PFN avec l’appui du projet EXPLOI et la mise en place de plateformes nationales multiacteurs. Maurice est le pays le plus avancé avec un diagnostic détaillé et un plan d’action chiffré, établis par le ministère en concertation avec le secteur privé et les ONG. Les Seychelles ont sollicité une assistance technique spécifique auprès du ministère, en cours de préparation.
Composante économie circulaire des plastiques
L’appel à projets « Economie circulaire des plastiques » a été lancé dans chaque pays. Les projets sont en cours de sélection en associant la COI et les PFN. Au moins 10 projets par pays bénéficieront d’un appui technique, et au moins 3 projets par pays bénéficieront d’un appui financier allant jusqu’à 50 000 euros. 







Proposition de décision
Le Comité des OPL :
a) Félicite le Secrétariat général et l’équipe projet pour la bonne conduite des activités de projet ExPLOI durant cette première année de mise en œuvre, en particulier la campagne océanographique et citoyenne ;
b) Encourage le Secrétariat général et l’équipe projet à conserver un rythme d’exécution similaire pour les activités de l’année 2, en particulier l’appel à projets « Economie circulaire » et à accorder une attention particulière à la communication à destination des populations et des médias des Etats membres ;
c) Donne son accord pour la formulation d’une phase 2 du projet EXPLOI associant étroitement les Points focaux nationaux (PFN) des Etats membres ; 
d) Invite les PFN à s’impliquer pleinement dans le suivi du projet en particulier le volet « politiques publiques » et demande au Secrétariat général de solliciter les PFN, via le bureau des OPL, à faire part de leurs attentes en vue de la formulation d’une seconde phase du projet.

Rappel des décisions antérieures
Cf. Comité des Officiers permanents de liaison n°01/2025, Relevé des décisions 04-06 avril 2025 | Ebène (Maurice) - Point 2 – Domaines d’intervention Décision 4.
Le Comité des OPL invite le Secrétariat général de la COI à :
a)	Finaliser rapidement les négociations et la signature des avenants au contrat d’assistance technique pour l’affrêtement du bateau et l’organisation des escales (qui démarrent courant avril 2025) ; 
b)	Assurer l’organisation optimale de l’odyssée plastique océan Indien et veiller à ce que la COI soit clairement identifiée comme leader de cette opération et que son image et celle de ses partenaires soient bien mises en valeur ; 
c)	Valoriser le projet ExPLOI lors de la 3e Conférence des Nations unies sur l’océan de Nice en juin 25 ;
d)	Formaliser avec l’AFD l’accord de principe déjà obtenu pour une extension de durée du projet jusqu’à mi-2029 en concertation avec les États membres ;
e)	Formaliser un avenant de temps à la convention de partenariat avec l’IRD pour la mise en œuvre de la composante scientifique en concertation avec les États membres.
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